

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Februari 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Projektinformation

I detta månadsbrev kan vi presentera en fantastisk nyhet, vi har genom god planering, hög produktivitet och gott samarbete i projektet lyckats möjliggöra att vi kan öppna upp strandpromenaden, sandstranden och vattenparken ett helt år tidigare. Detta innebär att vi kommer öppna dessa delar sommaren 2024 istället för sommaren 2025. Nytt hamninlopp är nu i sin slutfas, där bottensondering återstår innan vi kan öppna upp inför säsongsstart för småbåtshamnen. Vi har nu pålat klart pirhuvud och nod, inför kommande betongarbeten. Pirens stenskoning har vi nu byggt upp till färdig höjd och man kan börja se konturerna på den färdiga piren. Betongarbetena utmed strandpromenaden löper på bra och förväntas vara klar till semestern.

Pågående byggdelar

- Modulering damm i vattenparken
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud
- Terrassering av sandstrand
- Grundläggning vid noden

Vad händer framöver

Betongmuren är klar till 30% och fortsätter enligt plan. I vattenparken och sandstranden fortsätter vi arbeten med finplanering.

Framnäs strandpark

Betongmuren utmed strandpromenaden



Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning.

Betongmuren utmed strandpromenaden börjar nu få form och det löper på bra med formning, armering och gjutningar. Arbeten förväntas pågå under våren och sommaren 2023.

Ombyggnation av pir



Ombyggnation av piren till småbåtshamnen