

Framnäs strandpark

Månadsbrev ♦ Mars 2023 ♦ Avdelning NCC Civil south east



Justering av piren Mars 2023

Projektinformation

Projektet löper på enligt plan vi arbetar med att justera de sista slänterna till småbåtshamnen inför säsongen 2023, större delen av piren är nu klar. Vi har sonderat botten i det nya hamninloppet och fått klartecken för sjötrafik. Vid noden har vi påbörjat den stora betongkonstruktionen som kommer sticka ut i vattnet, detta arbete pågår till juni 2023. Arbetet med betongkonstruktionen utmed strandpromenaden har växlat upp i hastighet och vi kommer kunna färdigställa detta arbete innan sommaren. Vi projekterar just nu de omfattande träkonstruktionerna i projektet, vi har en bra samarbetspartner som hjälper projektet i denna fas.

Pågående byggdelar

- Finplanering vattenpark
- Formning armering och gjutning betongmur strandpromenad
- Pirutbyggnad inklusive pirhuvud
- Terrassering av sandstrand
- Formning, armering och gjutning bottenplatta vid noden

Vad händer framöver

Finplanering av strandpromenad och sandstrand påbörjas, Betongmuren är klar till 50% och fortsätter enligt plan. I vattenparken förbereder vi för spängerna och elkanalisation.

Framnäs strandpark

Betongmuren utmed strandpromenaden



Betongmuren utmed strandpromenaden börjar nu få form och det löper på bra med formning, armering och gjutningar. Arbeten förväntas pågå till sommaren 2023.

Full fart på produktionen med betongmuren
Formning, armering och gjutning.

Byggnation av noden



Vid noden har vi påbörjat betongarbeten.